

แบบสรุปผลการดำเนินงานบริหารแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2563

หน่วยงานเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

เดือน	จำนวน โครงการ ทั้งหมด (โครงการ)	การดำเนินการโครงการ			การประเมินโครงการที่ได้ ดำเนินการแล้ว (A=D+E)	
		การเสร็จแล้ว (โครงการ)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ)	ยังไม่ ดำเนินการ (โครงการ)	ตรงตามห้วงเวลา (โครงการ)	ไม่ตรงตามห้วง เวลา (โครงการ)
	(A+B+C)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
ต.ค.-62	13	6	4	3	6	7
พ.ย.-62	2	0	2	0	0	2
ธ.ค.-62	3	0	3	0	0	3
ม.ค.-63	6	0	2	4	0	6
ก.พ.-63	10	0	5	5	0	10
มี.ค.-63	18	3	5	10	3	15
เม.ย.-63	3	0	0	3	0	0
พ.ค.-63	6	4	0	2	3	1
มิ.ย.-63	4	3	0	1	2	1
ก.ค.-63	5	5	0	0	3	2
ส.ค.-63	3	3	0	0	3	0
รวมทั้งหมด	73	24	21	28	20	47

ร้อยละ 32.88